



## گزارش مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان یزد - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

درصد پیشرفت مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان



درصد میانگین انجام مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان یزد



■ درصد انجام نشده ■ درصد پیشرفت

## گزارش مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان یزد - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

| ردیف | متن مصوبه                                                                                                                                                                                                                  | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                                                                                                 | هدف          | عملکرد | درصد پیشرفت |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| ۱    | ایجاد سایت جدید تلفن همراه در روستاهای درند علیا، ندن علیا شهرستان بهاباد، ابلاغ شده برای اجرا، در اولویت راه اندازی تا پایان سال جاری قرار گیرد.                                                                          | بر اساس پیگیری های بعمل آمده از مجری محترم USO با توجه به وجود برخی محدودیت ها و لزوم اولویت بندی اجرای طرح ها در سراسر کشور بر اساس ظرفیت و توان اجرایی اپراتور، ایجاد سایت جدید تلفن همراه روستای یاد شده در برنامه سال ۱۴۰۵ اپراتور برای راه اندازی قرار دارد. | ۱<br>(سایت)  | ۰      | ۰           |
| ۲    | بررسی لازم در خصوص تغییر الحاقیه و یا واگذاری اجرای پروژه به مخابرات منطقه یزد جهت اجرای پروژه ملی FTTX در ۶ شهر تفت، ابرکوه، بهاباد، مهریز، هرات و مروست در صورت اعلام آمادگی و همکاری شهرداری های شهرهای مذکور جهت تسریع | بر اساس پیگیری های انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جوابیه ارسالی در این خصوص، با توجه به تعهدات تضمین شده در الحاقیه پروانه، اجرای پروژه در ۶ شهر یاد شده تا سال ۱۴۰۶ برنامه ریزی شده است.                                                  | ۶<br>(شهر)   | ۰      | 0           |
| ۳    | اجرای پروژه رینگ ارتباطی فیبر نوری بهاباد- چادرملو با هدف برقراری مسیر پشتیبان شهرستان بهاباد تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.                                                                                         | انجام پیگیری های مستمر از استانداری، برگزاری جلسه با حضور استاندار محترم به منظور تعیین تکلیف موضوع در حال برنامه ریزی است.                                                                                                                                       | 100          | 10     | 10          |
| ۴    | با هدف رفع مشکلات آنتن دهی و اینترنت پرسرعت تلفن همراه در خیابان های اطلسی و ملاصدرا منطقه صفاییه یزد، موضوع با جدیت از اداره کل فروش املاک تکمیلی استان، تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.                             | انجام پیگیری از استانداری و اداره کل املاک تکمیلی در مرحله هماهنگی توسط اداره کل فروش املاک تکمیلی با ستاد می باشد.                                                                                                                                               | 100          | 10     | 10          |
| ۵    | تامین باتری پشتیبان برای سایت های شهری و روستایی استان در اولویت تامین قرار گیرد.                                                                                                                                          | باتری پشتیبان در برخی از سایت های شهری و روستایی تعویض و بر اساس اولویت برای سایر سایت ها نیز در دستور اپراتورها می باشد.                                                                                                                                         | ۱۸<br>(سایت) | 6      | 33          |
| ۶    | در خصوص عدم جمع آوری دکل زیر ساختی لایحه و واگذاری دکل به صدا و سیمای مرکز یزد با هدف پایداری ارتباط، بررسی های لازم به منظور تحقق موضوع انجام شود.                                                                        | انجام پیگیری های مستمر از زیر ساخت استان، بر اساس اسستعلام انجام شده توسط زیر ساخت استان از ستاد، انتقال دکل به نقطه دیگری در کشور نهایی و بزودی دکل جمع آوری و ارسال خواهد شد.                                                                                   | 100          | 100    | 100         |

## گزارش مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان یزد - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

| ردیف | متن مصوبه                                                                                                                                                                             | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                                                                         | هدف       | عملکرد | درصد پیشرفت |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                       | بر اساس آخرین پاسخ دریافتی از شرکت ارتباطات زیر ساخت، به منظور جلوگیری از قطع سرویس و تداوم خدمت رسانی در روستاهای تحت پوشش، عملیات انتقال دکل به بعد از احداث و بهره برداری از دکل مهاری جدید صدا و سیما در ایستگاه لاکسه موکول شده است. |           |        |             |
| ۷    | صدور مجوز ایجاد سایت جدید برای روستاهای مدنظر نمایندگان محترم که قبلاً به صورت مکتوب اعلام شده است، در اولویت قرار گیرد. (پیوست الف)                                                  | انجام پیگیری های مستمر از مجری محترم USO، اخذ مجوز ایجاد ۱ سایت و ابلاغ به اپراتور برای اجرا، بازدید از تعدادی از روستاهای مدنظر و جانمایی سایت توسط واحد سیار استان، در مرحله اخذ مجوز واگذاری زمین از منابع طبیعی                       | ۴ (سایت)  | ۱      | ۲۵          |
| ۸    | بررسی های لازم جهت تامین باتری پشتیبان برای مراکز و سایت های شهر تفت، صورت پذیرد.                                                                                                     | تعویض باتری فرسوده سایت ها و مراکز مخابراتی شهر تفت توسط شرکت ارتباطات سیار                                                                                                                                                               | ۵ (سایت)  | ۵      | ۱۰۰         |
| ۹    | بررسی های لازم در خصوص رفع مشکلات و چالش های پست شهرستان تفت انجام و نتیجه اقدامات گزارش شود.                                                                                         | از اداره کل پست استان پیگیری های لازم انجام شده و کمبود تجهیزات و مشکلات موجود رفع شده است.                                                                                                                                               | ۱۰۰       | ۱۰۰    | ۱۰۰         |
| ۱۰   | توسعه شبکه نسل پنجم در اولویت برنامه کارورهای تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قرار گرفته و نتیجه اقدامات در بازه زمانی ۳ ماهه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش شود. | انجام پیگیری های مستمر از کارورها جهت ارسال تجهیزات به استان و اخذ تاییدیه راه اندازی ۱ سایت توسط همراه اول تا پایان فصل پاییز                                                                                                            | ۳۰ (سایت) | ۵      | ۱۷          |
| ۱۱   | با هدف حمایت از راه اندازی طرح ایجاد، تجهیز و ارتقاء قابلیت های تست و ارزیابی آزمایشگاه OpenRAN در دانشگاه یزد، حمایت های لازم در خصوص اجرای طرح و ایجاد آزمایشگاه در                 | تخصیص فضا و طرح لازم توسط دانشگاه یزد انجام شده و نیازمند تامین اعتبار می باشد.                                                                                                                                                           | ۱۰۰       | ۳۰     | ۳۰          |

## گزارش مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان یزد - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

| ردیف | متن مصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | هدف           | عملکرد | درصد پیشرفت |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
|      | دانشگاه یزد با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری کارورهای ارتباطی صورت پذیرد.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |             |
| ۱۲   | اجرای پروژه‌های فیبرنوری روستایی (تار) تنها در نقاط فاقد راهکار تامین پهنای باند و ایجاد سایت جدید تلفن همراه در روستاهای ابلاغ شده به کارورها تسریع و در اولویت قرار گیرند. (پیوست ب و ج)                                                                                                            | انجام پیگیری های مستمر از مجری محترم USO،<br>بازنگری و بروز رسانی مناطق دارای اولویت استان جهت اجرای پروژه تار و ارسال برای مجری جهت بررسی و ابلاغ به اپراتور<br>انجام پیگیری های لازم از شرکت ارتباطات سیار جهت ارسال تجهیزات برای راه اندازی سایت های دارای برق و دکل<br>بازدید از برخی از روستاهای دارای ابلاغ جهت جانمایی سایت | ۸۴ (کیلوم تر) | ۵ سایت | ۱۰          |
| ۱۳   | به منظور تحقق درخواست ایجاد مرکز کار آفرینی و نوآوری امنیت سایبری و تداوم کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد، بررسی و حمایت‌های لازم توسط پارک فاوا صورت پذیرد.                                                                                                                                       | پیگیری لازم از طرفین انجام شده و پارک علم و فناوری یزد آمادگی خود را اعلام نموده است.                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۰۰           | ۵۰     | ۵۰          |
| ۱۴   | با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران از ظرفیت مرکز داده استان برای میزبانی تجهیزات مورد نیاز مرکز پردازش هوش مصنوعی استان استفاده گردد. ( تجهیزات با حمایت استانداری یزد و از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (در صورت امکان) و یا منابع و تجهیزات موجود در سطح استان و ملی (معاونت علمی) تامین خواهد شد. | انجام پیگیری لازم جهت تامین تجهیزات از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۰۰           | ۵۰     | ۵۰          |
| ۱۵   | با توجه به ظرفیت بالای شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با حمایت استانداری یزد حداقل ۵ درصد از سهم تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ در استان به حوزه مذکور اختصاص یابد.                                                                                                     | رایزنی های لازم در سطح استان شده و درصد مذکور اختصاص یافته است.                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵ (درصد)      | ۵      | ۱۰۰         |

## گزارش مصوبات سفر مقام عالی وزارت به استان یزد - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

| ردیف | متن مصوبه                                                                                                                                                                                                                                        | اقدامات انجام شده                                                                                                                                                                                             | هدف                | عملکرد | درصد پیشرفت |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| ۱۶   | با توجه به حمایت استانداری یزد و بخش خصوصی (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان) در خصوص تامین فضا و مقدمات لازم برای ایجاد پردیس استانی پارک فاوا، امکان‌سنجی لازم توسط پارک علم و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و نتیجه گزارش شود. | پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شده ولی تاکنون نتیجه امکان‌سنجی اعلام نشده است.                                                                                                                             | ۱۰۰                | ۰      | ۰           |
| ۱۷   | کمک به حل مسائل مرکز PC استان یزد به عنوان اقدام اولویت دار از بعد پدافند غیرعامل                                                                                                                                                                | طرح لازم برای نحوه اتصال مرکز موجود به مرکز MC تهیه شده و در دست بررسی می‌باشد.                                                                                                                               | ۱۰۰                | ۵      | ۵           |
| ۱۸   | حمایت از از برنامه‌های توسعه شرکت‌های فعال استان در حوزه امنیت اطلاعات و طرح‌های توسعه صنعت ارتباطات                                                                                                                                             | با توجه به پیگیری‌های انجام شده و اعلام معاونت فناوری و نوآوری اعطای تسهیلات به شرکت‌های حوزه امنیت استان از محل قرارداد عاملیت با صندوق پژوهش و فناوری استان فراهم شده است.                                  | ۱۰۰                | ۱۰۰    | ۱۰۰         |
| ۱۹   | اعطای عاملیت منابع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فاوا به صندوق پژوهش و فناوری یزد                                                                                                                                             | قرارداد عاملیت با صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و با منابع وزارت به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و تلفیق دو برابری آن با صندوق یزد (جمعاً به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان) انجام پذیرفته است.                              | ۳۰ (میلیارد تومان) | ۳۰     | ۱۰۰         |
| ۲۰   | حمایت از برگزاری رویدادها نظیر بازی‌سازی و هوش مصنوعی در استان                                                                                                                                                                                   | تعاملات اولیه با معاونت فناوری و نوآوری انجام پذیرفته است و بر اساس اعلام آن معاونت پس از نهایی‌سازی برنامه رویدادها، حمایت از برگزاری، با استفاده از ابزارهای موجود و جلب مشارکت سایر فعالان انجام خواهد شد. | ۲ (رویداد)         | ۱      | ۵۰          |