



جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها



شماره: ۴۰۹۸۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
پیوست: ندارد
ساعت: ۱۶:۴۴

جناب آقای فتاحی-معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
جناب آقای بلوچ زهی-مشاور محترم وزیر و مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی (USO)
جناب آقای جعفر پور-مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران
جناب آقای اخوان بهابادی-مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
جناب آقای رفیعی-مدیرعامل محترم شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
با سلام و احترام؛

پیرو نشست بررسی مشکلات ارتباطی حوزه انتخابیه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مروست که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، صورتجلسه نشست مذکور برای استحضار و دستور اقدام و اعلام نتیجه تقدیم حضور می شود.

محمد حاتمی زاده

رونوشت:

جناب آقای صباغیان-نماینده محترم مردم شریف مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست در مجلس شورای اسلامی-برای استحضار
جناب آقای محمدحسینی تختی-مدیرکل محترم دفتر امور دولت و مجلس-برای آگاهی
جناب آقای غلام پور-مدیرکل محترم دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استانها-برای آگاهی
سرکار خانم فداکار-مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد-برای آگاهی و پیگیری لازم.
جناب آقای حاتمی-فرماندار محترم شهرستان ابرکوه-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.
جناب آقای فلاح مبارکه-فرماندار محترم شهرستان بافق-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.
جناب آقای باقری-فرماندار محترم شهرستان بهاباد-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.
جناب آقای زارع-فرماندار محترم شهرستان خاتم-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.
جناب آقای فلاحتی-فرماندار محترم شهرستان مروست-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.
جناب آقای عسکرزاده-فرماندار محترم شهرستان مهریز-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.
جناب آقای زارع ده آبادی-مدیر محترم مخابرات منطقه یزد-برای آگاهی و دستور اقدام لازم.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها

شماره: ۴۰۹۸۸ ۶/

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

پیوست: ندارد

ساعت: ۱۶:۴۴



صور تجلسه

موضوع جلسه: بررسی مشکلات ارتباطی و مخابراتی حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مروست و مهریز	
تاریخ: ۱۴۰۴/۳/۵ ساعت شروع: ۱۲:۳۰ ساعت پایان: ۱۴:۳۰	حوزه دعوت کننده: معاونت امور دولت، مجلس و استانها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکان برگزاری: سالن جلسات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
حاضران جلسه: آقایان: صباغیان (نماینده مردم شریف شهرستان های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مروست و مهریز در مجلس شورای اسلامی)، حاتمی زاده (معاون حقوقی امور دولت، مجلس و استانها وزارت)، بلوچ زهی (مشاور وزیر و مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی USO وزارت)، محمدحسینی تختی (مدیرکل دفتر امور دولت و مجلس وزارت)، غلامپور (مدیرکل دفتر خدمات توسعه عمومی اجباری و امور استانها وزارت)، امامی (معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، بلالی دهکردی (معاون مدیرکل دفتر خدمات توسعه عمومی اجباری و امور استانها وزارت)، فلاح مبارکه (فرماندار شهرستان بافق استان یزد)، زارع (فرماندار شهرستان خاتم استان یزد)، فلاحتی (فرماندار شهرستان مروست استان یزد)، زینلی (معاون فرماندار شهرستان بهاباد استان یزد)، براتی (سرپرست اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی)، حسینی (کارشناس مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی USO وزارت)، مسعودی مقدم (مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه یزد)، علیپور (اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد) خانم: فداکار (مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد)	
ریاست جلسه: معاون امور دولت، مجلس و استانها	
خلاصه مذاکرات: در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت حوزه ارتباطی و اهم اقدامات انجام شده اخیر در حوزه ارتباطات روستایی حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مروست و مهریز توسط مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی USO وزارت ارائه شد. در ادامه مشکلات و درخواست های ارتباطی و مخابراتی ۶ شهرستان حوزه انتخابیه مطرح شده توسط نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران محترم مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.	



جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها



شماره: ۴۰۹۸۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
پیوست: ندارد
ساعت: ۱۶:۴۴

مصوبات جلسه:		
پیگیری		عنوان مصوبه
تاریخ اقدام	مسئول اقدام	
۱ ماه	مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی USO	۱- مقرر گردید بررسی های لازم در خصوص رفع مشکل آنتن دهی و اینترنت پر سرعت روستای <u>حسینیه شهرستان بهاباد</u> و همچنین روستاهای <u>باغ معدن*</u> ، <u>سیاهویی</u> و <u>چاه تنوره</u> (منطقه چاه های کشاورزی آرتزین) <u>شهرستان خاتم</u> استان یزد حداکثر مساعدت لازم جهت صدور مجوز ایجاد سایت جدید تلفن همراه صورت پذیرد. * منطقه گردشگری جنگل باغ شادی که در مجاورت روستای <u>باغ معدن</u> قرار دارد، در طول سال پذیرای گردشگران زیادی بوده و فاقد پوشش تلفن همراه می باشد.
پایان سال ۱۴۰۴	مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی USO شرکت ارتباطات سیار ایران	۲- مقرر شد ایجاد سایت جدید تلفن همراه در روستاهای <u>هارونی</u> ، <u>فیض آباد کهنه</u> ، <u>اسد آباد بالا</u> و <u>حسین آباد شهرستان ابرکوه</u> ، روستاهای <u>رضوان</u> ، <u>فاضلیه</u> ، <u>حاجی آباد</u> ، <u>صدرآباد</u> و <u>رضاییه</u> و <u>تاشکویه شهرستان بافق</u> ، روستاهای <u>بشگان</u> ، <u>درند علیا</u> ، <u>ندن علیا</u> ، <u>زارکویه شهرستان بهاباد</u> ، روستاهای <u>حسن آباد</u> ، <u>نیستان</u> ، <u>چالمه شهرستان خاتم</u> ، روستاهای <u>رضاآباد</u> ، <u>محمد آباد شهرستان مروست</u> ، روستاهای <u>رضا آباد</u> و <u>مزرعه شریف شهرستان مهریز</u> استان یزد ابلاغ شده به اپراتور همراه اول برای اجرا، در اولویت برنامه مجری محترم USO و اپراتور همراه اول قرار گرفته و تا پایان سال جاری راه اندازی گردند.
۱ ماه	شرکت ایرانسل	۳- نظر به راه اندازی سایت جدید تلفن همراه اپراتور ایرانسل در روستاهای <u>رحمت آباد شهرستان مروست</u> ، <u>برکویه شهرستان بافق</u> ، <u>ابراهیم آباد شهرستان مهریز</u> ، <u>تیزوک</u> ، <u>شهراسب</u> و <u>کلیه شهرستان ابرکوه</u> ، مقرر شد هماهنگی لازم جهت حضور نماینده فروش اپراتور ایرانسل در روستاهای مذکور و توزیع سیم کارت رایگان به اهالی محترم صورت پذیرد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان حقوقی، امور دولت، مجلس و استنها



شماره: ۴۰۹۸۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
پیوست: ندارد
ساعت: ۱۶:۴۴

۱ ماه	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۴- نظر به عدم آنتن دهی تلفن همراه به طول ۱۸ کیلومتر در مسیر جاده پرتردد توتک به کرخنگان شهرستان مروست استان یزد و تاخیر در خدمت رسانی که موجب صدمات جانی و مالی زیادی به مردم منطقه شده است، مقرر گردید بررسی های لازم در خصوص رفع مشکل انجام و نتیجه به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردد.
۱ ماه	اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد	۵- در راستای اجرایی شدن پروژه رینگ ارتباطی فیبر نوری بهاباد- چادرملو مقرر شد هماهنگی لازم برای برگزاری جلسه با حضور استاندار و نماینده محترم و مدیران مجتمع معدنی چادرملو صورت پذیرد.
پایان سال ۱۴۰۴	مجری طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی USO	۶- با توجه به حجم بالای تردد در محور مروست و توقف مسافران و کامیون داران در مجتمع رفاهی مسجد حضرت ابوالفضل ع و ابراز نارضایتی از نبود اینترنت پرسرعت همراه، مقرر شد حداکثر مساعدت لازم در خصوص صدور مجوز ارتقای تکنولوژی سایت تلفن همراه مستقر در مجتمع بیت راهی مذکور (YZ0324) صورت پذیرفته و تا پایان سال جاری راه اندازی گردد.
۱ ماه	شرکت ارتباطات سیار ایران	۷- نظر به تشدید نارضایتی های مردمی در بخش آسفیع شهرستان بهاباد و بخش ایثار شهرستان مروست (کرخنگان) در خصوص قطع ارتباط و عدم پوشش و اینترنت پر سرعت تلفن همراه در زمان قطعی روزانه برق، مقرر شد تامین باتری پشتیبان برای سایت های مستقر در بخش های مذکور در اولویت قرار گیرد.
۳ ماه	شرکت ارتباطات سیار ایران	۸- مقرر شد بررسی لازم در خصوص مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت تلفن همراه در بخشی از روستای بهدان شهرستان بهاباد که با راه اندازی سایت جدید USO توسط اپراتور همراه اول (YZ0631) در منطقه همچنان دچار مشکل هستند، انجام و رفع گردد.
پایان سال ۱۴۰۴	فرمانداری ابرکوه شرکت ارتباطات سیار ایران	۹- نظر به توافقات قبلی انجام شده مابین فرمانداری شهرستان ابرکوه و اپراتور همراه اول جهت احداث سایت تلفن همراه در محور جاده ای ابرکوه- جرقویه، مقرر شد تسریع در اجرای شبکه برق رسانی به نقطه تایید شده توسط فرمانداری ابرکوه با جدیت دنبال و مورد پیگیری قرار گیرد و بلافاصله بعد از برق رسانی، عملیات اجرایی احداث سایت توسط اپراتور همراه اول آغاز و سایت راه اندازی شود.



۲ ماه	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰- مقرر شد مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت تلفن همراه در روستاهای منطقه تنگ چنار شهرستان مهریز استان یزد (کبک آباد، حسین آباد، علی مرادی، مهدی آباد و امیرآباد) مورد بررسی و نتیجه به همراه راهکار پیشنهادی رفع مشکل به مجری محترم طرح USO اعلام گردد.
۳ ماه	مجری طرح USO شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۱- مقرر شد با پیگیری مجری محترم طرح USO، ارتقای تکنولوژی سایت تلفن همراه روستای حاج سید علی اصغر (YZ0458) منطقه کنجکوه شهرستان مهریز استان یزد در اولویت برنامه اجرای اپراتور همراه اول قرار گیرد.
پایان سال ۱۴۰۴	مخابرات منطقه یزد فرمانداری بافق	۱۲- به منظور رفع مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت تلفن همراه در روستاهای صادق آباد و باقر آباد و همچنین جاده معدن D19 و با توجه به اعلام آمادگی فرمانداری بافق جهت مشارکت در اجرای پروژه احداث سایت، مقرر شد بررسی های فنی لازم در این خصوص توسط مخابرات منطقه یزد انجام و در پروژه در قالب همیاری با فرمانداری بافق اجرایی گردد.
۲ ماه	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۱۳- با توجه به طرح موضوع مشکلات جدی آنتن دهی و اینترنت پرسرعت تلفن همراه اپراتور همراه اول در عمده مناطق شهرهای بافق و مروست استان یزد و وجود نارضایتی های زیاد مردمی در این خصوص، مقرر شد بررسی های لازم در این خصوص انجام، مشکل رفع و نتیجه اعلام گردد. (لزوم هماهنگی با فرمانداری و مخابرات شهرستان به منظور شناسایی مناطق دارای مشکل)
۱ ماه	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۱۴- نظر به درخواست نماینده محترم و فرمانداران برای اجرای پروژه ملی FTTX در ۵ شهر ابرکوه، بهاباد، مهریز، هرات و مروست بعنوان مراکز شهرستان و اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری لازم جهت تسریع در اجرای پروژه مذکور، مقرر شد بررسی های لازم در این خصوص انجام و نتیجه به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردد. لازم بذکر است در الحاقیه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پروژه FTTX، زمان اجرای پروژه در ۵ شهر فوق، سال ۱۴۰۶ تعیین شده است.
۳ ماه	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۱۵- مقرر شد بررسی لازم در خصوص مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در محورهای جاده ای ذیل انجام و نتیجه به همراه راهکار پیشنهادی رفع مشکل اعلام گردد. • جاده یزد- بافق و بافق- بهاباد (پیشنهاد استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ صدا و سیما بعنوان پایلوت) • جاده بافق- سیریز و بافق- نوق



		• جاده قطرم به شاد کام شهرستان بافق • جاده هرات - هرابرجان و هرابرجان - مروست • جاده چاهک به هرات (لزوم هماهنگی با فرمانداری و مخابرات شهرستان به منظور شناسایی مناطق دارای مشکل)
۶ ماه	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۱۶- مقرر شد تکمیل پوشش شبکه فیبر نوری و افزایش اتصال منازل و کسب و کارها به شبکه بر سرعت مبتنی بر فیبر نوری طرح ملی FTTX شهر بافق، با جدیت از اپراتور منتخب اجرای پروژه مورد پیگیری و انجام پذیرد.
۱ ماه	فرمانداری بافق مخابرات منطقه یزد	۱۷- با توجه به طرح موضوع هزینه بسیار بالای اجرای شبکه برق رسانی به سایت جدید تلفن همراه محله باغ بهشت شهر بافق، مقرر شد پیگیری لازم توسط فرمانداری بافق از اداره برق شهرستان در خصوص تقلیل در هزینه برق رسانی انجام و نتیجه به مخابرات منطقه یزد اعلام گردد.
۳ ماه	شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۸- با توجه به درخواست نماینده محترم در خصوص توسعه شبکه تلفن ثابت در شهرک های جدید التاسیس روستاهای بداف، فراغه، ده عرب، شمس اباد، اسفند آباد و حسین آباد شهرستان ابرکوه و همچنین روستاهای ترکان و هرابرجان شهرستان مروست، مقرر شد بررسی و اقدام لازم در خصوص راه اندازی سرویس GSM در روستاهای مذکور صورت پذیرد.
۱ ماه	فرمانداری ابرکوه مخابرات منطقه یزد	۱۹- نظر به درخواست نماینده محترم در خصوص لزوم احداث سایت جدید تلفن همراه در شهرک های جدید التاسیس مسکن ملی شهرستان ابرکوه (۴۰ هکتاری، ۳۰ هکتاری، ۸.۵ هکتاری بهمن) و اعلام آمادگی مخابرات منطقه یزد جهت احداث سایت تلفن همراه در صورت اختصاص زمین و فضای مناسب، مقرر شد این موضوع توسط فرمانداری ابرکوه از اداره کل راه و شهرسازی پیگیری و نتیجه به مخابرات منطقه یزد اعلام شود.
۱ ماه	مجری طرح USO شرکت مخابرات ایران	۲۰- با توجه به طرح موضوع مشکلات کمبود پهنای باند لینک انتقال سایت های تلفن همراه مناطق و روستاهای بیلاقی شهرستان های مهریز و تفت و همچنین برقراری پروتکشن شهرستان های خاتم، ابرکوه و مروست که در پروژه فیبر نوری روستایی USO (تار) به شرکت مخابرات ایران برای اجرا ابلاغ شده است، مقرر شد پیگیری لازم جهت تسریع در اجرای پروژه صورت پذیرد.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و اسنادها

شماره: ۴۰۹۸۸ ۶/

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

پیوست: ندارد

ساعت: ۱۶:۴۴



پایان سال ۱۴۰۴	مجری طرح USO	۲۱- به منظور رفع مشکل آنتن دهی و اینترنت پرسرعت تلفن همراه روستای قناتو شهرستان خاتم مقرر شد بررسی لازم و اقدام در خصوص افزایش ارتفاع سایت روستایی yz0194 و یا استفاده از شیرینگ سایت های وب مستقر در روستای بختیاری صورت پذیرد.
----------------	--------------	--

ابوالفضل امام
سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴
08:20
239b4bdc-c6e3-4369-9100-dd67c9df1e9f